

АЙМГУУДЫН ЕРӨНХИЙ ДҮН

УЛСЫН ИХ ХУРЛААС 2020 ОНЫ ТӨСВИЙГ БАТЛАХДАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 248 ТӨСӨЛ,
АРГА ХЭМЖЭЭГ АЙМГУУДАД ШИНЭЭР НЭМСЭН БАЙНА.



248

Аймгуудад
нэмэгдсэн төсөл,
арга хэмжээ

ХАМГИЙН ОЛОН ТӨСӨЛ НЭМЭГДСЭН 4 АЙМАГ	ХОВД	ХӨВСГӨЛ	СЭЛЭНГЭ	ЗАВХАН
Нэмэгдсэн төслийн тоо	26	25	24	22




96.2
тэрбум төгрөг

2020 онд олгох
санхүүжилт

2020 ОНД САНХҮҮЖИХ ДҮН ХАМГИЙН ӨНДӨР 4 АЙМАГ	ЗАВХАН	ДОРНОД	ХӨВСГӨЛ	СЭЛЭНГЭ
Мөнгөн дүн (тэрбум төг)	13.6	13.5	6.5	6.2

ШИНЭЭР НЭМЖ БАТЛАГДСАН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, 2020 ОНД САНХҮҮЖИХ ДҮН

(тэрбум төгрөг)



■ Төслийн тоо
■ Тэрбум төгрөг

АРХАНГАЙ АЙМАГ



18
УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Архангай аймагт 18 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 4 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 3-26 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Эрдэнэбулган сумын 300 ортой нэгдсэн эмнэлгийн барилгыг 2021 онд дуусахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 17 тэрбум төгрөгийн зөвхөн 3 хувь буюу 500 сая төгрөгийг 2020 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
2020 ОНД ЭХЛЭН 2021 ОНД ДУУСГАХААР ТӨЛӨВЛӨСӨН 4 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙНХ НЬ БАГА ХУВИЙГ 2020 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАСАН ТӨСЛҮҮД							
1	Соёлын төвийн барилга (Булган сум)	БСШУСС	2020	2021	1,150	250	22%
2	Соёлын төвийн барилга (Чулуут сум)	БСШУСС	2020	2021	1,150	300	26%
3	Хануйн голын төмөр бетон гүүр (Эрдэнэмандал сум)	ЗТХС	2020	2021	3,500	500	14%
4	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 300 ортой (Эрдэнэбулган сум)	ЭМС	2020	2021	17,000	500	3%
БУСАД ТӨСӨЛ							
5	Дотуур байрын барилгын их засвар (Хангай сум)	БСШУСС	2020	2020	150	150	100%
6	Дотуур байрын өргөтгөлийн барилга (Хангай сум)	БСШУСС	2020	2021	300	150	50%
7	Спортын ордны барилгын зураг төсөв (Эрдэнэбулган сум)	БСШУСС	2020	2020	140	140	100%
8	Сургалт, олон нийтийн мэдээллийн төвийн барилга (Эрдэнэбулган сум)	БСШУСС	2020	2020	500	500	100%
9	Сумын төвийн дахин төлөвлөлтийн зураг төсөв (Ихтамир сум)	БХБС	2020	2020	100	100	100%
10	Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө (Өлзийт, Батцэнгэл, Эрдэнэмандал, Хашаат сум)	БХБС	2020	2020	400	400	100%
11	Аялал жуулчлалын замын тэмдэглэгээ, самбар (Булган, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Цахир, Тариат, Хангай, Чулуут, Жаргалант сум)	БОАЖС	2020	2020	160	160	100%
12	Багийн төвийн барилга (Хашаат сум, Цайдам баг)	ЗГХЭГД	2020	2020	80	80	100%
13	Засаг даргын Тамгын газрын автомашин (Тариат, Цахир, Хангай сум)	ЗГХЭГД	2020	2020	120	120	100%
14	Засаг даргын Тамгын газрын автомашин (Хотонт, Хайрхан сум)	ЗГХЭГД	2020	2020	78	78	100%
15	Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын компьютер, тоног төхөөрөмж (Булган, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Цахир, Тариат, Хангай, Чулуут, Жаргалант сум)	ЗГХЭГД	2020	2020	80	80	100%
16	Цагдаагийн кабон (Тариат сум)	ХЗДХС	2020	2020	70	70	100%
17	Малын цахим бүртгэлийн систем (Булган, Цахир, Хангай, Чулуут, Жаргалант сум)	ХХААХҮС	2020	2020	60	60	100%
18	Сум дундын малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанарын лаборатори (Цахир, Өндөр-Улаан, Ихтамир сум)	ХХААХҮС	2020	2020	180	180	100%

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ



14

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмж баталсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Баян-Өлгий аймагт 14 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 3 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 21-30 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Улаанхус сумын төвийн хатуу хучилттай 4 км авто замыг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 2.8 тэрбум төгрөгийн зөвхөн 21 хувь буюу 600 сая төгрөгийг 2020 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
---	---------------------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------------------	---

2020 ОНД ЭХЛЭН 2021 ОНД ДУУСГАХААР ТӨЛӨВЛӨСӨН Ч ТӨСӨВТ ӨРТГИЙНХ НЬ БАГА ХУВИЙГ 2020 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАСАН ТӨСЛҮҮД

1	Соёлын төвийн барилга, 300 суудалтай (Толбо сум)	БСШУСС	2020	2021	1,400	355	25%
2	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ортой (Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон)	БСШУСС	2020	2021	1,000	300	30%
3	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4 км (Улаанхус сум)	ЗТХС	2020	2021	2,800	600	21%

БУСАД ТӨСӨЛ

4	Цэцэрлэгийн барилга, 120 ортой (Өлгий сум, Кутты мекен хотхон)	БСШУСС	2020	2021	800	400	50%
5	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ортой (Өлгий сум)	БСШУСС	2020	2021	2,500	950	38%
6	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ортой (Баяннуур сум, "Ак арал" баг)	БСШУСС	2020	2020	380	380	100%
7	Халуун усны барилга (Сагсай сум)	БХБС	2020	2020	200	200	100%
8	Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар (Баяннуур сум)	ЗГХЭГД	2020	2020	60	60	100%
9	Авто зам, модон гүүрийн засвар (Ногооннуур сум)	ЗТХС	2020	2020	35	35	100%
10	Цагаан гатлын модон гүүр (Баяннуур сум)	ЗТХС	2020	2021	1,620	680	42%
11	Эрүүл мэндийн төвийн автомашин (Алтай сум)	ЭМС	2020	2020	25	25	100%
12	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ортой (Ногооннуур сум, Ховд баг)	ЭМС	2020	2021	340	240	71%
13	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 0.4 кВт (Толбо сум)	ЭХС	2020	2020	600	600	100%
14	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 0.4 кВт (Улаанхус сум)	ЭХС	2020	2020	20	20	100%

БАЯНХОНГОР АЙМАГ



7

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Баянхонгор аймагт 7 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 2 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 16-28 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Баянхонгор сумын Номгон ахлах сургуулийн 320 суудалтай барилгын өргөтгөлийг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 3.2 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 500 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
---	---------------------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------------------	---

2020 ОНД ЭХЛЭН 2021 ОНД ДУУСГАХААР ТӨЛӨВЛӨСӨН Ч ТӨСӨВТ ӨРТГИЙНХ НЬ БАГА ХУВИЙГ
2020 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАСАН ТӨСЛҮҮД

1	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудалтай (Баянхонгор сум, Номгон ахлах сургууль)	БСШУСС	2020	2021	3,200	500	16%
2	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга (Эрдэнэцогт сум)	ЭМС	2020	2021	1,800	500	28%
БУСАД ТӨСӨЛ							
3	Боловсрол, соёл, спортын салбарын тоног төхөөрөмж	БСШУСС	2020	2020	800	800	100%
4	Соёлын төвийн барилга (Баянлиг сум)	БСШУСС	2020	2021	1,750	1,000	57%
5	Соёлын төвийн барилгын засвар (Баацагаан сум)	БСШУСС	2020	2020	30	30	100%
6	Цаг уурын өртөөний барилга (Баянцагаан сум)	БОАЖС	2020	2020	98	98	100%
7	Сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах дэд станцын хүчин чадлыг өргөтгөх (Баянцагаан сум)	ЭХС	2020	2020	120	120	100%

БУЛГАН АЙМАГ



5

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Булган аймагт 5 байна. Эдгээрээс 2020 онд 1 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь 32 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж ахуй, гал тогооны барилгыг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 925 сая төгрөгөөс 2020 онд 300 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
---	---------------------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------------------	---

2020 ОНД ЭХЛЭН 2021 ОНД ДУУСГАХААР ТӨЛӨВЛӨСӨН Ч ТӨСӨВТ ӨРТГИЙНХ НЬ БАГА ХУВИЙГ 2020 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАСАН ТӨСЛҮҮД

1	Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж ахуй, гал тогооны барилга	ХНХС	2020	2021	925	300	32%
---	--	------	------	------	-----	-----	-----

БУСАД ТӨСӨЛ

2	Соёл, спортын цогцолборын үлдэгдэл санхүүжилт (Сэлэнгэ сум)	БСШУСС	2020	2020	280	280	100%
3	Спорт заалын барилга (Хангал сум)	БСШУСС	2020	2020	425	425	100%
4	Үерийн далан (Сайхан сум)	БХБС	2020	2020	431	431	100%
5	Ахмадын өргөөний барилга (Булган сум)	ХНХС	2020	2021	1,300	800	62%

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ



13

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Говь-Алтай аймагт 13 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 1 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 17 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Есөнбулаг сумын Ахмадын холбоо, сувиллын барилгыг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 1.2 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 200 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн
1	Сургуулийн барилгын их засвар (Есөнбулаг сум, 1-р сургууль)	БСШУСС	2020	2020	150	150
2	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ортой (Бигэр сум)	БСШУСС	2019	2020	1,200	100
3	Шинээр баригдсан сургууль, цэцэрлэгийн барилгын дэд бүтэц, халаалтын зуух (Дэлгэр сум)	БСШУСС	2020	2020	200	200
4	Шинээр баригдсан цэцэрлэг, соёлын төвийн дэд бүтэц, халаалтын зуух (Цээл сум)	БСШУСС	2020	2020	200	200
5	Нийтийн тээврийн автобусны парк шинэчлэл, 2 ш (Есөнбулаг сум)	БХБС	2020	2020	120	120
6	Сумын төвлөрсөн зуухны барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл (Жаргалан сум)	БХБС	2018	2020	797	225.4
7	Тохижилт, гэрэлтүүлэг (Дэлгэр сум, Гуулин тосгон)	БХБС	2020	2020	40	40
8	Хүүхдийн тоглоомын талбай, 8 багт (Есөнбулаг сум)	БХБС	2020	2020	200	200
9	Явган болон дугуйн замын үлдэгдэл санхүүжилт (Есөнбулаг сум, Харзат баг)	БХБС	2014	2020	215.3	211.1
10	Засаг даргын Тамгын газрын автомашин (Цээл сум)	ЗГХЭГД	2020	2020	30	30
11	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал (Есөнбулаг сум)	ЗТХС	2020	2020	80	80
12	Шинэ хорооллын хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт (Есөнбулаг сум)	ЗТХС	2014	2020	3,416.4	1,262.6
13	Ахмадын холбоо, сувиллын барилга (Есөнбулаг сум)	ХНХС	2020	2021	1,200	200

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ



3

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Говьсүмбэр аймагт 3 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 1 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 30 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Шивээговь сумын 3 дугаар сургуулийн 320 суудалтай барилгыг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 3.3 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 1 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	Сургуулийн барилга, 320 суудалтай (Шивээговь сум, 3 дугаар сургууль)	БСШУСС	2020	2021	3,300.0	1,000.0	30%
2	Прокурорын газрын барилга (Сүмбэр сум)	ҮСХД	2020	2021	1,597.2	798.6	50%
3	Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга (Сүмбэр сум)	ХХААХҮС	2018	2020	2,200.0	1,200.0	55%

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ



5
УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Дархан-Уул аймагт 5 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 3 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 13-30 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Дархан сумын 3 дугаар багийн 480 суудалтай сургуулийн барилгыг 2022 онд дуусахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 5.2 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 800 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
---	---------------------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------------------	---

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙНХ НЬ БАГА ХУВИЙГ 2020 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАСАН ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ТӨСЛҮҮД

1	Сургуулийн барилга, 480 суудалтай (Дархан сум, 3 дугаар баг)	БСШУСС	2020	2022	5,200	800	15%
2	Геронтологийн төвийн тоног төхөөрөмж (Дархан сум)	ЭМС	2020	2021	500	150	30%
3	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж (Дархан сум, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Өргөө баг)	ЭМС	2020	2021	400	50	13%

БУСАД ТӨСӨЛ

4	Цагдаагийн хэлтсийн тоног төхөөрөмж	ХЗДХС	2020	2020	300	300	100%
5	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж (Дархан сум, 1, 2, 3, Малчин багийн "Госхот", "Түвшин холбоо" өрхийн эмнэлэг, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын өрхийн эмнэлгүүд)	ЭМС	2020	2020	290	290	100%

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ



8

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Дорноговь аймагт 8 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 1 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 31 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Замын-Үүд сумын 150 ортой цэцэрлэгийн барилга худалдан авах төслийг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 1.6 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 500 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	Сургуулийн барилгын гадна фасад, дээврийн засвар (Сайншанд сум, 5 дугаар сургууль)	БСШУСС	2020	2020	211.1	211.1	100%
2	Сургуулийн барилгын их засвар (Өргөн сум)	БСШУСС	2020	2020	217.2	217.2	100%
3	Сургуулийн барилгын их засвар (Хатанбулаг сум)	БСШУСС	2020	2020	234.2	234.2	100%
4	Сургуулийн хичээлийн байрын их засвар (Дэлгэрэх сум)	БСШУСС	2020	2020	273.5	273.5	100%
5	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 150 ортой (Замын-Үүд сум)	БСШУСС	2020	2021	1,600.8	500	31%
6	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар (Иххэт сум)	БСШУСС	2020	2020	412.1	412.1	100%
7	Төмөр замын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж (Сайншанд сум, 4 дүгээр баг)	ЭМС	2020	2020	48.1	48.1	100%
8	Төрөх эмнэлгийн тоног төхөөрөмж (Сайншанд сум, 2 дугаар баг)	ЭМС	2020	2020	103.8	103.8	100%

ДОРНОД АЙМАГ



8

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Дорнод аймагт 8 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 4 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 19-28 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Хэрлэн сумын Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийг 2022 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 52 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 19 хувьтай тэнцэх буюу 10 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
---	---------------------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------------------	---

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙНХ НЬ БАГА ХУВИЙГ 2020 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАСАН ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ТӨСЛҮҮД

1	Дотуур байрын барилга (Хэрлэн сум, Хан-Уул цогцолбор сургууль)	БСШУСС	2020	2021	1,783	500	28%
2	Дотуур байрын барилга, 100 ортой (Хөлөнбуйр сум)	БСШУСС	2020	2021	1,607.1	400	25%
3	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ортой (Хэрлэн сум)	БСШУСС	2020	2021	1,138.1	300	26%
4	Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл (Хэрлэн сум)	ЭХС	2020	2022	52,000	10,000	19%
БУСАД ТӨСӨЛ							
5	Бага сургуулийн өргөтгөлийн барилгын их засвар (Хэрлэн сум, 1, 5 дугаар сургууль)	БСШУСС	2020	2020	336.8	336.8	100%
6	Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр	БСШУСС	2020	2021	2,000	1,000	50%
7	Сумын төвийн шинэчлэл (Баян-Уул сум)	БХБС	2014	2020	5,000	100	2%
8	Прокурорын газрын барилга (Хэрлэн сум)	ҮСХД	2020	2021	1,652.6	826.3	50%

ДУНДГОВЬ АЙМАГ



6
УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Дундговь аймагт 6 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 1 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 33 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Сайхан-Овоо сум дахь Онги голын 54.8 у/м төмөр бетон гүүрийг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 1.5 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 500 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	Соёлын төвийн барилга (Дэлгэрцогт сум)	БСШУСС	2020	2021	1,000	500	50%
2	Сургуулийн спорт заалын барилга (Адаацаг сум)	БСШУСС	2020	2021	1,000	500	50%
3	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ортой (Сайнцагаан сум)	БСШУСС	2018	2020	1,312.8	312.8	24%
4	Ундны усны худаг	БХБС	2020	2020	500	500	100%
5	Засаг даргын Тамгын газрын автомашин, тоног төхөөрөмж (Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо сум)	ЗГХЭГД	2020	2020	250	250	100%
6	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м (Сайхан-Овоо сум)	ЗТХС	2020	2021	1,528.4	500	33%

ЗАВХАН АЙМАГ



22
УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Завхан аймагт 22 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 12 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 13-30 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Идэр, Сонгино, Тэлмэн сумууд дахь тус бүр 320 суудалтай сургуулийн барилгыг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 3.8 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 13 хувь буюу 500 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	Дотуур байрын барилга, 75 ортой (Асгат сум)	БСШУСС	2020	2021	1,000	300	30%
2	Дотуур байрын барилгын их засвар (Отгон сум)	БСШУСС	2020	2020	450	450	100%
3	Соёлын төвийн барилгын их засвар (Сантмаргаз сум)	БСШУСС	2020	2020	250	250	100%
4	Спорт цогцолборын барилга (Улиастай сум)	БСШУСС	2012	2020	7,400.0	1,200	16%
5	Сургуулийн барилга, 240 суудалтай (Эрдэнэхайрхан сум)	БСШУСС	2020	2021	2,528.5	500	20%
6	Сургуулийн барилга, спорт заал (Цэцэн-Уул сум)	БСШУСС	2016	2020	2,209	509	23%
7	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудалтай (Идэр сум)	БСШУСС	2020	2021	3,800	500	13%
8	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудалтай (Сонгино сум)	БСШУСС	2020	2021	3,800	500	13%
9	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудалтай (Тэлмэн сум)	БСШУСС	2020	2021	3,800	500	13%
10	Сургуулийн барилгын их засвар (Улиастай сум, 3 дугаар сургууль)	БСШУСС	2020	2020	492.4	492.4	100%
11	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудалтай (Улиастай сум)	БСШУСС	2011	2021	13,492	2,212	16%
12	Цэцэрлэгийн барилга (Улиастай сум, 1 дүгээр цэцэрлэг)	БСШУСС	2020	2021	2,827.3	400	14%
13	Цэцэрлэгийн барилга (Улиастай сум, 9 дүгээр цэцэрлэг)	БСШУСС	2020	2021	1,800	500	28%
14	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ортой (Баянхайрхан сум)	БСШУСС	2020	2021	1,500	650	43%
15	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ортой (Шилүүстэй сум)	БСШУСС	2018	2020	1,408.6	608.6	43%
16	Цаг уурын өртөөний барилга (Тосонцэнгэл, Нөмрөг сум)	БОАЖС	2020	2020	158.8	158.8	100%
17	Засаг даргын Тамгын газрын барилга (Ургамал сум)	ЗГХЭГД	2020	2021	1,200	400	33%
18	Засаг даргын Тамгын газрын барилга (Шилүүстэй сум)	ЗГХЭГД	2020	2021	1,200	400	33%
19	Хүнгүйн голын төмөр гүүр (Ургамал сум)	ЗТХС	2020	2021	2,746	500	18%
20	Прокурорын газрын барилга (Улиастай сум)	ҮСХД	2020	2021	1,837	918.5	50%
21	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ортой (Сонгино сум)	ЭМС	2018	2020	1,750	350	20%
22	Баянтэс сумаас Тэс сум хүртэлх 15 кВт-ын 45 км ЦДАШ, дэд станц	ЭХС	2020	2020	1,320	1,320	100%

ОРХОН АЙМАГ



5

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Орхон аймагт 5 байна. Эдгээрээс 2020 онд 2 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 34-38 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Баян-Өндөр сумын Зэст багийн төвийн цогцолборын барилгыг 2021 онд дуусахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 2.05 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 700 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
---	---------------------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------------------	---

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙНХ НЬ БАГА ХУВИЙГ 2020 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАСАН ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ТӨСЛҮҮД

1	Багийн төвийн цогцолборын барилга (Баян-Өндөр сум, Зэст баг)	ЗГХЭГД	2020	2021	2,050	700	34%
2	Ахмадын өргөөний барилга (Жаргалант сум)	ХНХС	2020	2021	800	300	38%
БУСАД ТӨСӨЛ							
3	Сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж (Баян-Өндөр сум, 1, 7, 8, 14, 15, 17, "Ирээдүй одод" сургууль, 4, 5, 8, 9, 17, 20, 22, 23, "Одод" цэцэрлэг)	БСШУСС	2020	2020	1,092	1,092	100%
4	Багийн явган хүний зам, тохижилт (Баян-Өндөр сум, Рашаант, Цагаанчулуут, Наран, Даваат, Булаг, Баянбулаг, Уртбулаг, Бүрэнбүст баг)	БХБС	2020	2020	2,000	2,000	100%
5	Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж (Баян-Өндөр сум, Дэнж, Уртын гол, Шанд, Их залуу, Оюут, Согоот, Уурхайчин баг)	ЭМС	2020	2020	408	408	100%

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ



13

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Өвөрхангай аймагт 13 байна.

Эдгээрээс 2020 онд 2 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 27-33 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Арвайхээр сум дахь 240 суудалтай сургуулийн барилгын өргөтгөлийг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 1.5 тэрбум төгрөгийн 27 хувьтай тэнцэх буюу 400 сая төгрөгийг 2020 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
ТӨСӨВТ ӨРТГИЙНХ НЬ БАГА ХУВИЙГ 2020 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАСАН ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ТӨСЛҮҮД							
1	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудалтай (Арвайхээр сум)	БСШУСС	2020	2021	1,500	400	27%
2	Төрийн байгууллагуудын барилгын их засвар (Бат-Өлзий, Хархорин, Хужирт, Уянга, Зүүнбаян-Улаан сум)	ЗГХЭГД	2020	2021	600	200	33%
БУСАД ТӨСӨЛ							
3	Боловсрол, соёлын салбарын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж	БСШУСС	2020	2020	500	500	100%
4	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ортой (Хужирт сум)	БСШУСС	2020	2021	450	250	56%
5	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, тохижилт (Хархорин сум)	БХБС	2020	2021	500	200	40%
6	Усан хангамж, шугам сүлжээ (Сант сум)	БХБС	2020	2020	250	250	100%
7	Засаг даргын Тамгын газрын барилга (Хайрхандулаан сум)	ЗГХЭГД	2020	2021	800	300	38%
8	Төрийн захиргааны байгууллагуудын тоног төхөөрөмж (Бат-Өлзий, Хархорин, Хужирт, Уянга, Зүүнбаян-Улаан сум)	ЗГХЭГД	2020	2021	200	100	50%
9	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүрийн үргэлжлэл, 1.3 км зам, 30.68 у/м төмөр бетон гүүр (Бат-Өлзий сум)	ЗТХС	2020	2020	1,269	1,269	100%
10	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл (Арвайхээр сум)	ЗТХС	2020	2021	1,500	900	60%
11	Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх малын үржил, селекцийг сайжруулах, цөм сүрэг, мал сүргийг эрүүлжүүлэх, хүлэмж барих (Бат-Өлзий, Хархорин, Хужирт, Уянга, Зүүнбаян-Улаан сум)	ХХААХҮС	2020	2020	200	200	100%
12	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж (Бат-Өлзий, Хархорин, Хужирт, Уянга, Зүүнбаян-Улаан сум)	ЭМС	2020	2021	100	50	50%
13	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж	ЭМС	2020	2020	200	200	100%

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ



9

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Өмнөговь аймагт 9 байна. Эдгээрээс 2020 онд 1 төсөлд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 33 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна. Тухайлбал, Манлай сумын 15 ортой Эрүүл мэндийн төвийн барилгыг 2021 онд дуусгахаар төлөвлөсөн атал нийт төсөвт өртөг болох 1.5 тэрбум төгрөгөөс 2020 онд зөвхөн 500 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	Байгалийн түүхийн музейн тавилга, тоног төхөөрөмж (Даланзадгад сум)	БСШУСС	2020	2020	349	349	100%
2	Сургуулийн барилга, 320 суудалтай (Номгон сум)	БСШУСС	2018	2021	4,515	100	2%
3	Сургуулийн барилгын их засвар (Ханбогд сум)	БСШУСС	2020	2020	300	300	100%
4	Сургуулийн дотуур байрын барилгын их засвар (Ханбогд сум)	БСШУСС	2020	2020	150	150	100%
5	Сургуулийн спорт заалын барилга (Булган сум)	БСШУСС	2019	2020	1,598.5	598.5	37%
6	Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга (Даланзадгад сум)	МУШС	2018	2021	3,153.5	100	3%
7	Услалтын системийг шинэчлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэх	ХХААХҮС	2020	2021	951	551	58%
8	Шинэ хөдөө төсөл (Гурвантэс сум)	ХХААХҮС	2020	2020	120	120	100%
9	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ортой (Манлай сум)	ЭМС	2020	2021	1,517	500	33%

СҮХБААТАР АЙМАГ



12
УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Сүхбаатар аймагт 12 байна.

Эдгээрээс 2020 онд эхлэх 10 төслийг бүгдийг нь тухайн онд багтаан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	Соёлын төвийн барилгын их засвар (Асгат сум)	БСШУСС	2020	2020	202.3	202.3	100%
2	Сургуулийн барилгын дээврийн их засвар (Уулбаян сум)	БСШУСС	2020	2020	150	150	100%
3	Сургуулийн барилгын их засвар (Түмэнцогт сум, 2 дугаар баг)	БСШУСС	2020	2020	165	165	100%
4	Сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрын их засвар (Түвшинширээ сум)	БСШУСС	2020	2020	583	583	100%
5	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар (Баруун-Урт сум, 3 дугаар цэцэрлэг)	БСШУСС	2020	2020	350	350	100%
6	Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг (Баруун-Урт сум)	БХБС	2020	2020	127	127	100%
7	Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан хангамж, цэвэр ус ариутгах татуургын шугам сүлжээний их засвар (Түмэнцогт сум)	БХБС	2020	2020	300	300	100%
8	Сумын төвийн шинэчлэл (Эрдэнэцагаан сум)	БХБС	2014	2020	5,000	100	2%
9	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио (Баруун-Урт сум)	ЗТХС	2020	2021	800	400	50%
10	Ахмадын байрын өргөтгөл, засвар (Баруун-Урт сум)	ХНХС	2020	2020	473	473	100%
11	Ёслол, хүндэтгэлийн өргөөний барилга (Онгон сум)	ХНХС	2020	2020	214	214	100%
12	Сум дундын эмнэлгийн унтуулгын аппарат (Онгон сум)	ЭМС	2020	2020	50	50	100%

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ



24

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Сэлэнгэ аймагт 24 байна.

Эдгээрээс 2020 онд эхлэн 2021 онд дуусах 5 төслийн тухайн онд олгох санхүүжилтийн дүн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 15-25 хувьтай тэнцэж байгаа нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	Соёл, спортын цогцолборын барилга (Ерөө сум, Бугант тосгон)	БСШУСС	2018	2020	1,845.7	264.7	14%
2	Соёлын төвийн барилгын цахилгаан монтажийн засвар (Хүдэр сум)	БСШУСС	2020	2020	50	50	100%
3	Спорт цогцолборын барилга, 400 суудалтай (Сайхан сум, Хөтөл)	БСШУСС	2020	2021	4,000	1,000	25%
4	Сургуулийн хичээлийн А байрын их засвар (Цагааннуур сум)	БСШУСС	2020	2020	350	350	100%
5	Цэцэрлэгийн сантехникийн засвар (Сайхан сум, Хөтөл, 24-р цэцэрлэг)	БСШУСС	2020	2020	400	400	100%
6	3 дугаар 60 айлын дээврийн засвар (Сүхбаатар сум, Ганзамын 7-р баг)	БХБС	2020	2020	50	50	100%
7	Залуучуудын орон сууцын барилга, 8 айл (Шаамар сум)	БХБС	2019	2020	542.1	142.1	26%
8	Нийтийн ахуй үйлчилгээ, халуун усны барилга (Шаамар сум)	БХБС	2019	2020	478.1	128.1	27%
9	Нийтийн бие засах байр (Алтанбулаг сум)	БХБС	2020	2020	50	50	100%
10	Нийтийн эзэмшлийн байруудын гэрэлтүүлэг (Сүхбаатар сум)	БХБС	2020	2021	80	40	50%
11	Нийтийн эзэмшлийн байруудын инженерийн шугам сүлжээний засвар (Сүхбаатар сум, Орхон баг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 дугаар баг)	БХБС	2020	2021	430	80	19%
12	Нийтийн эзэмшлийн байруудын фасадын засвар (Сүхбаатар сум)	БХБС	2020	2020	610	610	100%
13	Сумын төвийн ундны усны худгийн шинэчлэл (Жавхлант сум)	БХБС	2020	2020	25	25	100%
14	Халуун усны барилга (Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон)	БХБС	2020	2021	450	100	22%
15	Худаг (Жавхлант сум, Цагаан даваа)	БХБС	2020	2020	10	10	100%
16	Явган болон дугуйн зам, авто замын хашлага (Сүхбаатар сум)	БХБС	2019	2020	477.9	27.9	6%
17	Засаг даргын Тамгын газрын барилга (Баруунбүрэн сум)	ЗГХЭГД	2020	2020	700	700	100%
18	Орхон голын төмөр бетон гүүр (Орхонтуул сум)	ЗТХС	2020	2021	5,500	1,000	18%
19	Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км (Ерөө сум)	ЗТХС	2020	2021	2,500	1,000	40%
20	Хүйтний голын тэмээ олмын гармын бетон гүүр (Жавхлант сум)	ЗТХС	2020	2020	30	30	100%
21	Хяраан голын гүүр (Алтанбулаг сум, 3-р баг)	ЗТХС	2020	2021	344	50	15%
22	Ахмадын байрын их засвар (Алтанбулаг сум, 3-р баг)	ХНХС	2020	2020	28	28	100%
23	Ахмадын байрын их засвар (Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон)	ХНХС	2020	2020	10	10	100%
24	Ахмадын байрын их засвар, тоног төхөөрөмж (Жавхлант сум)	ХНХС	2020	2020	10	10	100%

ТӨВ АЙМАГ



5

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Төв аймагт 5 байна.

Эдгээрээс 2020 онд эхлэн 2021 онд дуусгахаар төлөвлөгдсөн Дэлгэрхаан сум дахь 160 суудалтай сургуулийн барилгын нийт төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 18 хувийг, Аргалант сум дахь Монголын их хаадын шүтээн цогцолбор судлалын төвийн барилгын төсөвт өртгийнх нь 20 хувийг 2020 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	Монголын их хаадын шүтээн цогцолбор судлалын төвийн барилга (Аргалант сум)	БСШУСС	2020	2021	2,504.2	500	20%
2	Сургуулийн барилга, 160 суудалтай (Дэлгэрхаан сум)	БСШУСС	2020	2021	1,100	200	18%
3	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудалтай (Заамар сум)	БСШУСС	2020	2021	1,500	1,000	67%
4	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км (Эрдэнэсант сум)	ЗТХС	2019	2020	1,300	750	58%
5	Түргэн тусламжийн автомашин (Алтанбулаг, Бүрэн, Баян-Өнжүүл, Эрдэнэсант, Лүн, Өндөрширээт сум)	ЭМС	2020	2020	240	240	100%

УВС АЙМАГ



11

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Увс аймагт 11 байна. Эдгээрээс 2020 онд эхлэн 2021 онд дуусахаар төлөвлөгдсөн 3 төслийн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 8-26 хувийг 2020 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
---	---------------------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	---

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙНХ НЬ БАГА ХУВИЙГ 2020 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАСАН ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ТӨСЛҮҮД

1	Дотуур байрын барилга, 100 ортой (Ховд сум)	БСШУСС	2020	2021	1,300	100	8%
2	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудалтай (Тэс сум)	БСШУСС	2020	2021	4,200	800	19%
3	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл (Улаангом сум, 3 дугаар баг, 5 дугаар цэцэрлэг)	БСШУСС	2020	2021	770	200	26%

БУСАД ТӨСӨЛ

4	Дотуур байрын барилгын өргөтгөл (Тэс сум)	БСШУСС	2018	2020	1,774.1	774.1	44%
5	Соёлын төвийн барилга, 250 суудалтай (Зүүнговь сум)	БСШУСС	2018	2020	1,700	200	12%
6	Сургуулийн спорт заалын барилга (Сагил сум)	БСШУСС	2020	2021	900	450	50%
7	Төрийн албан хаагчдын албан хэрэгцээний компьютер, тоног төхөөрөмж (Улаангом сум, 1, 2, 5, 6 дугаар баг, Өлгий, Өмнөговь, Бөхмөрөн, Түргэн, Зүүнхангай, Өндөрхангай сум)	ЗГХЭГД	2020	2020	750	750	100%
8	Цагдаагийн хэлтсийн барилгын их засвар (Улаангом сум)	ХЗДХС	2020	2020	400	400	100%
9	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цахилгаан шат (Улаангом сум)	ЭМС	2020	2020	230	230	100%
10	Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл, их засвар (Өлгий сум)	ЭМС	2020	2020	470	470	100%
11	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл, их засвар (Зүүнхангай сум)	ЭМС	2020	2020	450	450	100%

ХОВД АЙМАГ



26

УИХ-аас нэмсэн төсөл,
арга хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Ховд аймагт 26 байна. Эдгээрээс 2020 онд эхлэн 2021 онд дуусахаар төлөвлөгдсөн 4 төслийн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 11-33 хувийг 2020 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна.

Төсөл, арга хэмжээний нэр	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
Спорт заалын барилга (Жаргалант сум, Бугат, Хайрхан баг)	17%
Сургуулийн барилга, 240 суудалтай (Ховд сум)	11%
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар (Булган сум, Сарнай цэцэрлэг)	33%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга (Чандмань сум)	25%

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн
1	Өв соёл, хүндэтгэлийн өргөө (Үенч сум)	БСШУСС	2020	2020	150	150
2	Спорт заалын барилга (Жаргалант сум, Бугат, Хайрхан баг)	БСШУСС	2020	2021	1,200	200
3	Сургуулийн барилга, 240 суудалтай (Ховд сум)	БСШУСС	2020	2021	1,850	200
4	Сургуулийн барилгын засвар (Эрдэнэбүрэн сум)	БСШУСС	2020	2020	100	100
5	Сургуулийн барилгын их засвар (Чандмань сум)	БСШУСС	2020	2020	100	100
6	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах (Жаргалант сум, Жаргалан баг)	БСШУСС	2020	2021	450	200
7	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар (Булган сум, Сарнай цэцэрлэг)	БСШУСС	2020	2021	300	100
8	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар (Булган сум)	БСШУСС	2020	2020	500	500
9	Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ (Жаргалант сум)	БХБС	2018	2021	4,051	400
10	Инженерийн шугам сүлжээ (Жаргалант сум)	БХБС	2020	2020	300	300
11	Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл (Зэрэг сум)	БХБС	2020	2021	800	400
12	Нийтийн эзэмшлийн байрын дээвэр, фасадын засвар, 36 айл (Жаргалант сум, Рашаант баг)	БХБС	2020	2020	140	140
13	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээврийн их засвар (Жаргалант сум)	БХБС	2020	2020	400	400
14	Сумын төвийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, тохижилт (Дуут сум)	БХБС	2020	2020	250	250
15	Ундны усны худаг, гэрэлтүүлэг (Жаргалант сум, Бугат, Хайрхан баг)	БХБС	2020	2020	300	300
16	Хог тээвэр, тохижилтын тоног төхөөрөмж (Булган, Мөнххайрхан сум)	БХБС	2020	2020	250	250
17	Усны голдирол өөрчлөх, суваг шуудуу сэргээх, шинээр татах (Мянгад сум)	БОАЖС	2020	2020	100	100
18	Зэвсэгт хүчний 0123-р ангийн жагсаалын талбай (Жаргалант сум, Буянт баг)	БХС	2020	2020	92.9	92.9
19	Засаг даргын Тамгын газрын барилга (Чандмань сум)	ЗГХЭГД	2020	2021	1,200	300
20	Сум, багийн хөгжлийг дэмжих (Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичигт, Наран, Тахилт баг, Алтай, Буянт, Манхан, Мөст, Үенч сум)	ЗГХЭГД	2020	2020	300	300
21	Авто зам засвар (Мянгад сум)	ЗТХС	2020	2020	100	100
22	Модон гүүр (Дуут сум)	ЗТХС	2020	2020	20	20
23	Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км (Мянгад сум)	ЗТХС	2020	2020	300	300
24	Хар давын болон Хөндийн амны модон гүүр (Мөнххайрхан сум)	ЗТХС	2020	2020	230	230
25	Үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах станц (Дөргөн сум)	МУЕС	2020	2020	180	180
26	Шинэ хөдөө төсөл (Чандмань, Зэрэг, Цэцэг, Дарви, Дөргөн сум)	ХХААХҮС	2020	2020	500	500

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ



25

УИХ-аас нэмсэн төсөл,
арга хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Хөвсгөл аймагт 25 байна.

Эдгээрээс 2020 онд эхлэн 2021 онд дуусахаар төлөвлөгдсөн 3 төслийн төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 6-14 хувийг 2020 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна.

Төсөл, арга хэмжээний нэр	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
Соёлын төвийн барилга, 200 суудалтай (Ренчинлхүмбэ сум)	14%
Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудалтай (Их-Уул сум)	6%
Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг холбоожуулах, сүлжээний өргөтгөл (Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум)	13%

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн
1	Бага сургуулийн барилгын өргөтгөлийн их засвар (Арбулаг сум, Сүмбэр баг)	БСШУСС	2020	2020	175	175
2	Бага сургууль, дотуур байрын барилгын өргөтгөлийн их засвар (Цэцэрлэг сум, Могойн гол баг)	БСШУСС	2020	2020	175	175
3	Соёл, спортын цогцолборын үлдэгдэл санхүүжилт, 500 суудалтай (Жаргалант сум)	БСШУСС	2020	2020	863	863
4	Соёлын төвийн барилга, 200 суудалтай (Ренчинлхүмбэ сум)	БСШУСС	2020	2021	1,400	200
5	Спорт заал худалдан авах (Жаргалант сум)	БСШУСС	2020	2020	200	200
6	Сургуулийн автомашин (Чандмань-Өндөр, Цагааннуур, Ренчинлхүмбэ, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон)	БСШУСС	2020	2020	140	140
7	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудалтай (Их-Уул сум)	БСШУСС	2020	2021	3,500	200
8	Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудалтай (Улаан-Уул сум)	БСШУСС	2012	2020	4,717	1,479
9	Хөгжимт драмын театрын автомашин (Мөрөн сум)	БСШУСС	2020	2020	35	35
10	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах (Жаргалант сум)	БСШУСС	2020	2021	450	200
11	Гэр хорооллын бохир усны шугам (Мөрөн сум)	БХБС	2020	2021	900	400
12	Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ (Мөрөн сум)	БХБС	2013	2020	5,000	929
13	Гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг багасгах эко ариун цэврийн байгууламж хөтөлбөр (Мөрөн сум, 1, 2, 3, 4, 6-р баг)	БХБС	2020	2020	200	200
14	Хог тээврийн автомашин (Алаг-Эрдэнэ сум)	БХБС	2020	2020	40	40
15	Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг холбоожуулах, сүлжээний өргөтгөл (Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум)	МУЕС	2020	2021	800	100
16	Ахмадын өргөөний барилга (Бүрэнтогтох сум)	ХНХС	2020	2020	50	50
17	Ахмадын өргөөний барилга (Тариалан сум)	ХНХС	2020	2020	50	50
18	Ахмадын өргөөний барилга (Түнэл сум)	ХНХС	2020	2020	50	50
19	Ахмадын өргөөний барилга (Цагаан-Уул сум)	ХНХС	2020	2020	50	50
20	Ахмадын өргөөний барилга (Цэцэрлэг сум)	ХНХС	2020	2020	50	50
21	Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн төвийн барилга худалдан авах (Мөрөн сум)	ХНХС	2020	2021	250	100
22	Малын арьс, өлөн боловсруулах тоног төхөөрөмж (Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум)	ХХААХҮС	2020	2020	270	270
23	Эмнэлгийн барилга худалдан авах (Галт сум, Зүрх баг)	ЭМС	2020	2020	250	250
24	Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийг нэвтрүүлэх (Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум)	ЭМС	2020	2020	150	150
25	Багийн төвийг эрчим хүчээр холбох (Их-Уул сум, Мандал, Сараалж баг)	ЭХС	2020	2021	200	100

ХЭНТИЙ АЙМАГ



9

УИХ-аас
нэмсэн
төсөл, арга
хэмжээ

Засгийн газраас өргөн барьсан 2020 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Хэнтий аймагт 9 байна. Эдгээрээс 2020 онд эхлэн 2021 онд дуусахаар төлөвлөгдсөн Цэнхэрмандал сум дахь үерийн далангийн төслийн нийт төсөвт өртгийнх нь зөвхөн 17 хувийг 2020 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн нь он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон барилгын тоог нэмэх эрсдэл дагуулж байна.

(сая төгрөг)

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих дүн	2020 онд олгох санхүүжилтийн төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	Соёлын төвийн барилгын их засвар (Баянмөнх сум)	БСШУСС	2020	2020	50	50	100%
2	Соёлын төвийн техник, тоног төхөөрөмж, хөгжим аппаратур, гэрэлтүүлэг (Бор-Өндөр, Дархан, Баянмөнх, Дэлгэрхаан, Өмнөдэлгэр, Батширээт, Цэнхэрмандал сум)	БСШУСС	2020	2020	280	280	100%
3	Сумын төвийн шинэчлэл (Биндэр сум)	БХБС	2014	2020	5,000	100	2%
4	Үерийн далан (Цэнхэрмандал сум)	БХБС	2020	2021	581	100	17%
5	Цэцэрлэгт хүрээлэн (Өмнөдэлгэр сум)	БХБС	2020	2020	50	50	100%
6	Хөв цөөрөм байгуулах (Цэнхэрмандал сум)	БОАЖС	2020	2020	100	100	100%
7	Сүхбаатар дүүргийн хаягийн бүртгэлтэй ахмадын сувиллын барилга (Баян-Овоо сум)	ХНХС	2020	2021	1,300	600	46%
8	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар (Дэлгэрхаан сум)	ЭМС	2020	2021	319	200	63%
9	Цахилгааны шугам сүлжээ (Өмнөдэлгэр сум)	ЭХС	2020	2021	160	100	63%